

協青社賽馬會大樓 翻新工程通訊 (2/2024)



協青社賽馬會大樓翻新工程第一階段的打鑿及拆卸工作 (包括：G/F - 1/F [樹坑]、1/F - 2/F露天樓梯、12/F - 13/F內梯、12/F - 14/F各房間之間隔牆和屋宇裝備) 已於2023年12月順利完成。

上述範圍之翻新工程連同15/F天台重新鋪設防水層工程亦緊接全面展開，預計於2024年4月上旬完成。現時位於不同樓層之各總部支援服務單位會按計劃於2024年4月遷入14/F新辦公室。

工程期

- 為配合調遷計劃，3/F - 5/F 活動室及面談室之內部裝修工程亦提早於2024年1月開展，預計於2024年3月底完成。
- 16/F 高空繩網項目之設計工作已完成，相關工程預計於2024年6月下旬完成。
- 與第二階段更換冷氣系統室外散熱器、更換外牆渠道及修復各樓層露台工程相關之棚架搭建工作亦已完成。

安全和管理措施

- 施工期間，工程顧問和承建商會採用一系列的措施，盡量減低工程所產生的音量和塵埃，配合適當的環境安全、人流物料管理措施，以減少對服務使用者、使用場地人士帶來的影響，YO將持續發放相關資訊。

大樓翻新工程既龐大亦貼近各位青年人、合作伙伴和附近居民，感謝大家的體諒和支持。

如有任何查詢，歡迎於辦公時間(星期一至五10:00-18:00) 致電2384 3531與總部聯絡。